

# Feuille de reporting

Responsable	Avancement général	Date d'envoi	Planning initial – récapitulatif des tâches				
Muriel Jougleux	<table border="1"> <tr> <td>Avancement conforme des travaux</td> <td>Difficultés sans nécessité d'arbitrage</td> <td>Difficultés majeures nécessitant arbitrage</td> <td>Situation de blocage</td> </tr> </table>	Avancement conforme des travaux	Difficultés sans nécessité d'arbitrage	Difficultés majeures nécessitant arbitrage	Situation de blocage	16/05/2019	- 10/ 2017 : Résultat de l'audit de l'existant - 01/ 2018 : Missions et objectifs stratégiques du CFA unique - 06/ 2018 : Choix d'un scénario - Fin 2018 : Préfiguration du CFA unique, proposition de convention <a href="#">[Jalon ANR]</a>
Avancement conforme des travaux	Difficultés sans nécessité d'arbitrage	Difficultés majeures nécessitant arbitrage	Situation de blocage				
Chargée de mission		Pour le CC du					
Isabelle Bordenave	<p>La réforme actuelle de l'apprentissage concernant la création des CFA, l'ouverture des formations, leur financement) a remis en cause le planning initial.</p> <p>La réforme doit être stabilisée avant de proposer une ligne stratégique aboutie et le choix d'un scénario.</p>	16/05/2019					
<b>Principales avancées sur la période</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 scénarios sont envisagés pour l'apprentissage Université Gustave Eiffel : l'internalisation de l'apprentissage , l'internalisation de l'apprentissage avec une externalisation de certains services associés, externalisation de l'apprentissage. la stratégie et l'organisation de l'apprentissage au sein de l'Université Gustave Eiffel</li> <li>Pour ce faire, un travail intermédiaire en GT resserré sur :               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'ensemble des activités nécessaires au développement d'une formation par apprentissage de qualité au regard du référentiel CNEFOP et des éléments de réforme connus ou présumés.</li> <li>➤ Les moyens humains et matériels, organisation, coûts ....</li> <li>➤ Deux réunions du GT resserré ont eu lieu en janvier et février ; le travail mis en stand by en mars/avril (incertitude sur l'entrée de l'ESIEE dans l'Université Gustave Eiffel, attente des décrets liés à la réforme), reprend en mai en lien avec la préfiguration de la VP partenariats, et du bureau des partenariats. Une prochaine réunion est prévue lundi 20 mai sur ce point. Elle définira les modalités de travail sur ce point d'ici juin.</li> </ul> </li> </ul>							
<b>Points de vigilance, et arbitrages demandés en COPIL</b>		<b>Points à valider/discuter en CC</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Liens forts à faire avec la préfiguration de la VP partenariats et du bureau des partenariats.</li> </ul>					
<b>Travaux prévus sur le mois à venir</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Choix d'un scénario et organisation du développement de l'apprentissage au sein de l'Université Gustave Eiffel</li> </ul>							