

Feuille de reporting – Fondation Université Gustave Eiffel

Responsable	Avancement général				Date d'envoi	Planning initial – récapitulatif des tâches
Muriel Jougleux	Avancement conforme des travaux	Difficultés majeures nécessitant arbitrage	Difficultés majeures nécessitant arbitrage	Situation de blocage	16/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> Décembre 2018 : 1^{er} GT Mars 2019 : proposition au Copil UGE sur les missions et valeurs de la fondation A partir de avril/mai 2019 : recherche de membres fondateurs Septembre 2019 : recrutement d'un directeur du développement Avril 2020 : création juridique de la fondation A partir de mai 2020 : 1^{ère} campagne de levée de fonds
Chargée de mission					Pour le CC du	
Isabelle Bordenave					16/05/2019	
Principales avancées sur la période						
<ul style="list-style-type: none"> Réflexion sur les missions, valeurs et objectifs de la fondation à partir d'interviews menés sein des établissements sur différents items afin d'alimenter la réflexion et des propres travaux du GT Elaboration d'un calendrier prévisionnel avec pour objectif la création juridique de la fondation au 1^{er} Conseil d'Administration de l'Université Gustave Eiffel. Présentation du projet au séminaire Université Gustave Eiffel du 13 février 2019 et au Copil Université Gustave Eiffel du 1er avril : validation de la création d'un poste de Direction de la Fondation + d'un accompagnement pour la création par un cabinet spécialisé Travail et rencontres avec des cabinets spécialisés (5) pour le choix du cabinet 						
Points de vigilance, et arbitrages demandés en COFIL					Points à valider/discuter en CC	
					<ul style="list-style-type: none"> Lien à faire avec le Bureau des Partenariats et la VP Partenariats de l'Université Gustave Eiffel 	
Travaux prévus sur le mois à venir						
<ul style="list-style-type: none"> Choix du cabinet spécialisé et début du travail Comparaison des statuts Fondation Universitaire / Fondation partenariale 						